

เอกสารแนบท้าย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

สัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

อ้างถึงสัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติม  
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองพลับ ตำบลหนองพลับ  
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยกเลิกเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ (๒.๓) ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณ  
งานและราคา ฉบับลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ลำที่ ๕ งานภูมิทัศน์ เฉพาะงานจัดสวนฯ และงานวางระบายน้ำ  
ก.ส.ถ.ฯ จำนวน ๑ แผ่น โดยให้ใช้ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผ่น แทน  
ท้ายเอกสารแนบท้ายสัญญานี้แทนใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่ยกเลิก

๒. ทั้งสองฝ่ายตกลงปรับลดค่าจ้างตามสัญญาเดิมจาก ๓๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพัน  
บาทถ้วน) คงเหลือค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓๔๖,๖๓๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๓. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยกเลิกข้อความในสัญญา ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จากสัญญาทั้งหมดและให้  
ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๔๖,๖๓๐.๐๐ บาท (สามแสน  
สี่หมื่นหกพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน - บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ  
และค่าใช้จ่ายที่ป่วงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๔๖,๖๓๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อย  
สามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

๑. คิดตั้งค้ำขายกันนกบริเวณหลังคาคลุมสนามหญ้าเทียม กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร มีพื้นที่  
รวม ๑๙๒ ตารางเมตร

๒. คิดตั้งค้ำผนังกันสาดบริเวณหลังคาคลุมสนามหญ้าเทียม ๒ ด้าน กว้าง ๘.๕๐ เมตร สูง ๒.๗๐  
เมตร มีพื้นที่รวม ๕๑.๓ ตารางเมตร

๓. คิดตั้งค้ำขลุ่ยปิดรางน้ำฝนบริเวณหลังคาศูนย์เด็กเล็ก กว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร

๔. ถ้างัด ทำความสะอาด เก็บเศษใบไม้ เศษขยะ รางน้ำฝน หลังคา พื้นสนามหญ้าเทียม  
และบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองพลับ

๕. ก่ออิฐบล็อกกันดินพังทลาย แนวรั้วศูนย์เด็กเล็ก บริเวณหลังห้องน้ำสาธารณะ สูง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๒๓ เมตร

๖. จัดสวนหย่อมบริเวณป้ายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยให้มีรูปปั้นสัตว์ จำนวน ๒ ตัว ขนาดสูง  
จากพื้นดิน ๑ เมตร

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

๑. ซ่อมแซมทาสีป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๔. ให้ฝ่ายผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องตรงตามข้อตกลงในสัญญาจ้างที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามเอกสารแนบท้ายสัญญาลงฉบับนี้

๕. บรรดาข้อความที่เป็นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และค่าปรับตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่แตกต่างไปจากนี้ให้หมายความถึง ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และค่าปรับตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ทั้งหมด

๖. ให้ถือว่าสัญญาทั้งสองฝ่ายทราบข้อตกลงที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนี้ นับแต่วันที่ได้ลงนามในเอกสารแนบท้ายนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างอีกแต่อย่างใด

ให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาลงฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยความใดที่เอกสารแนบท้ายสัญญาลงฉบับนี้ มิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวรุ่งทิพา อมรฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวณัฐนิชา สีนสมุทร)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาววราภรณ์ สุขจำเริญ)